

**Prazo de vigência:** 5.2.1. O Prazo de Vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual.

**Valor do Contrato:** 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 831.588,57 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), data-base do orçamento: Tabela SINAPI MT - Mês base maio/2021 sem desoneração.

**Dotação orçamentária:** Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística; Projeto/Atividade: 4357; Região: 0600; Natureza de Despesa: 44.90.51.00; Fonte: 240

- Recursos Especiais Administrados pelo Órgão e Nota de Empenho de nº 25101.0001.21.001834-1, datada de 17/09/2021 no valor de R\$ 831.588,57 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),

**Assinatura:** 20/09/2021

**PARTES: EXCELENCIA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 09.009.988/0001-24 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.**

**Extrato do Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2016/01/14-SECID/SINFRA**

**Processo nº 210523/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 144.783,95 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), que representa um acréscimo de 4,61% (quatro vírgula sessenta e um por cento). 1.2. Dessa forma o item 2.1.1 da Cláusula Segunda do Contrato passa a ter a seguinte redação: "2.1.1 - O Valor atribuído ao Contrato é de R\$ 3.540.013,34 (três milhões, quinhentos e quarenta mil reais, treze reais e trinta e quatro centavos) [...]"

**Assinatura:** 20/09/2021

**PARTES: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA CNPJ: 15.378.979/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Primeiro Termo Aditivo Contrato de Concessão nº 007/2021/01/01-SINFRA**

**Processo nº 188972/2021**

**CLÁUSULAS RETIFICADAS:** 6.1.3 Especificamente em relação ao LOTE II: Celebre com o PODER CONCEDENTE o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, caso, durante o processo licitatório tenham sido executadas obras constantes dos Trabalhos Iniciais dispostos no ANEXO II - PLANO DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO - PER, na Região de Tangará da Serra, através dos Contratos Administrativos SINFRA n.ºs 383/2014, 388/2014, 196/2014 e 034/2017, nos termos da cláusula 17.8. 6.1.3.1. Fica autorizada a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA, anteriormente ao término do processamento do reequilíbrio econômico-financeiro a que se refere a Cláusula 6.1.3, caso restar justificada a necessidade da medida e demonstrados os prejuízos ocasionados pela demora na formalização do ato. 17.8 Especificamente em relação ao LOTE II, caso, durante o presente processo licitatório tenham sido executadas obras constantes dos trabalhos iniciais dispostos no ANEXO II - PLANO DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO - PER, na Região de Tangará da Serra, através dos Contratos Administrativos SINFRA n.ºs 383/2014, 388/2014, 196/2014 e 034/2017 o PODER CONCEDENTE deverá, após a assinatura do Contrato de Concessão: 17.8.3 Realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, com a celebração do competente Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, conforme disposições sobre Reequilíbrio econômico-financeiro constantes deste Contrato.

**Assinatura:** 20/09/2021.

**PARTES: SPE - VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.- SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, CNPJ: 40.952.394/0001-00 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79 e a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT CNPJ: 03.944.082/0001-10.**

**Extrato do Contrato de Adesão o nº 021/2021/00/00-SINFRA**

**Processo nº 148364/2021**

**Modalidade:** EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 e seus anexos.

**Objeto do Contrato** O CONTRATO tem por objeto a autorização, pelo OUTORGANTE, para a construção, operação, exploração e conservação, pela AUTORIZATÁRIA, do SISTEMA FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/ CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE.

**Prazo da Autorização:** O prazo da autorização será de 45 (quarenta e cinco) anos, contados a partir da assinatura do presente CONTRATO.

**Valor do Contrato** 2.1. O valor estimado do contrato, de acordo com as projeções apresentadas pela AUTORIZATÁRIA, é de R\$ 11.999.415.022,00 (onze bilhões e novecentos e noventa e nove milhões e quatrocentos e quinze mil e vinte e dois reais)

**Assinatura:** 20/09/2021.

**PARTES: RUMO S.A CNPJ: 02.387.241/0001-60 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79 e a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT CNPJ: 03.944.082/0001-10.**

**Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 067/2020/01/01-SINFRA**

**Processo nº 371214/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 390 (trezentos e noventa) dias, com término prevista para 15/01/2022. E aditar ao prazo de execução mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 300 dias, com término previsto 28/11/2021.

**Assinatura:** 17/09/2021

**PARTES: JBS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 02.441.338/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Décimo Termo Aditivo: 008/2017/01/10 - SECID-SINFRA**

**Processo nº 409649/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1840 (um mil oitocentos e quarenta) dias, com término previsto em 18/03/2022.

**Assinatura:** 03/09/2021.

**PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Décimo Termo Aditivo: 009/2017/01/10 - SECID-SINFRA**

**Processo nº 409664/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1.840 (um mil oitocentos e quarenta) dias, com término previsto em 18/03/2022.

**Assinatura:** 03/09/2021.

**PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Décimo Termo Aditivo: 010/2017/01/10 - SECID-SINFRA**

**Processo nº 409661/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1.840 (um mil oitocentos e quarenta) dias, com término previsto em 18/03/2022.

**Assinatura:** 03/09/2021.

**PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Décimo Termo Aditivo: 011/2017/01/10 - SECID-SINFRA**

**Processo nº 409652/2021**

**Objeto do Termo:** O presente termo aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1.840 (um mil oitocentos e quarenta) dias, com término previsto em 18/03/2022.

**Assinatura:** 03/09/2021.

**PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**

**Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2020/01/02/SINFRA**

**Processo nº 296178/2021**

**Objeto do Termo:** 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 3.222.475,24 (três milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) que representa um acréscimo de 16,84 % (dezesseis vírgulas oitenta e quatro por cento) do valor contratado inicialmente. E suprimido R\$ 4.224,02 (quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos) que representa um decréscimo de -0,02% (zero vírgula zero dois por cento) do valor inicial do contrato, totalizando assim, um reflexo positivo de R\$ 3.218.251,22 (três milhões e duzentos e dezoito mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos). 1.1. Dessa forma o item (3.1) da Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: 3.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 22.352.251,22 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos) [...]"

**Assinatura:** 20/09/2021

**PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 89.104.632/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.**